Semana: 04 de septiembre al 10 de septiembre 2013.
Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.
Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.
Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	6.2	Acción Forestal de Panamá S.A.	Aníbal Domínguez	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	28	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marta Cañola	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	10.7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Dionisio Muñóz	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Roxana Quiroz	1° año de Mantenimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Daniel Muñoz	25	0302	7	Continúa rodajea
Virgilio Tejeira	63	0302	4	Continúa rodajea
		0303	4	Continúa fertilización
Marcos Muñoz	37	0303	3	Continua fertilización
Modesto Martinez	13	0106	8	Inicia chapia
Julio Suárez	50	0106	14	Continúa chapia
Viveros	0.48	0104	128,212	Aumento debido a producción y suministro de plantones de viveros de pequeños productores

Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS

Limpieza en líneas y rodajeas manuales en parcela de Virgilio Tejeira

Fertilización en parcela de Virgilio Tejeira

Rodaja química en parcela de Virgilio Tejeira

Área de nueva producción de plantones dentro del vivero.

Otra vista de la nueva producción de plantones

Colaboradores de la finca Suárez durante la charla de ambiente

Personal recibiendo las charlas que se imparten diariamente.